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L’opération du col de Portes a mar-
qué par son caractère pilote en matière
de réflexion sur les aménagements
après incendie. Qu’en est-il, treize ans
après le démarrage des actions
menées ? Un bilan est en cours. Cet
article fait état des premières impres-
sions qui ressortent des discussions
menées au sein du groupe de travail





En Septembre 1985, quelques 4 000
sur les 20 000 ha du périmètre cévenol
du pin maritime partent en fumée. Le
ministre de l’agriculture de l’époque
vient en personne visiter le site incen-
dié. S’ensuit la création, dès le mois
de décembre 1985, d’une cellule pluri-
disciplinaire regroupant un représen-
tant des services techniques de la
Sous-Préfecture, un représentant de la
fédération départementale de chasse,
des techniciens agricoles (Chambre
d’agriculture, Service interdéparte-
mental montagne élevage) et forestiers
(Direction départementale de l’agri-
culture et de la forêt, Office national
des forêts, Centre régional de la pro-
priété forestière), des chercheurs
(Institut national de la recherche agro-
nomique, Institut de l’élevage, Institut
agronomique méditerranéen). Cette
cellule est présidée par Bernard
Hubert, chef de l’Unité d’écodévelop-
pement de l’INRA d’Avignon. 
Un groupe élargi, présidé par le
Préfet, rassemble les élus du périmètre
ainsi que les administrations et orga-
nismes socioprofessionnels du niveau
régional. La cellule technique a, par
ailleurs, fait appel à des experts pour
les domaines dépassant ses compé-
tences.
La cellule «Hubert» propose
un schéma directeur 
d’aménagement
Un an après sa création, la cellule
«Hubert» produit un document destiné
à servir de référence en matière
d’aménagement et de structuration du
Massif du pin maritime.
Le schéma directeur s’articule en
trois zones :
- Les zones 1 (ou zones clés) : ce
sont les crêtes et les cols, passages pri-
vilégiés dans la propagation du feu.
Ces zones sont destinées à permettre
l’arrêt du feu. Elles sont desservies par
des pistes et doivent être totalement
dégagées. Les aménagements agri-
coles et pastoraux y sont recomman-
dés en priorité.
- Les zones 2 (ou zones d’appui) :
leur objectif premier est de ralentir la
propagation du feu qui arrive ainsi
amoindri en zone 1, zone de lutte prin-
cipale. Elles doivent également dimi-
nuer les risques d’éclosion des
incendies. Les aménagements agri-
coles et forestiers doivent s’y imbri-
quer de manière à former une
mosaïque de milieux différents.
- Les zones 3 : elles sont les lieux
privilégiés de reboisement. Des
essences moins inflammables que le
pin maritime doivent y être implan-
tées. Ces plantations sont protégées
par les zones 1 et 2 et ne peuvent, en
théorie, être réalisées que lorsque ces
zones sont aménagées.
Ce schéma a été repris par la suite
pour l’aménagement DFCI de nom-
breux autres secteurs.
La cellule technique a été dissoute





Les premiers éléments de bilan dont
nous disposons nous permettent
d’aborder cette question du point de
vue de la structuration du couvert
végétal (c’est-à-dire de la traduction
concrète sur le territoire des actions
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conduites), du développement des
activités agricoles et forestières et de
la mise en marche d’une dynamique
locale. Comme dans toute activité de
bilan, deux " postures " peuvent être
adoptées : celle de la bouteille à moitié
vide ou celle de la bouteille à moitié
pleine. Afin de ne pas avoir un propos
trop caricatural, nous nous attacherons
à conserver ces deux regards tout au
long de notre propos.
1. Impacts en termes de
structuration du couvert
végétal 
Une cartographie de la végétation a
été réalisée par l’INRA d’Avignon, en
1996, sur le secteur de Ste Cécile
d’Andorge - Le Martinet - Bordezac-
Chamborigaud, qui englobe donc la
zone incendiée en 1985 et celle de
1997. Du point de vue des formations
végétales présentes, cette cartographie
met en évidence que 60% des surfaces
de la zone sont constitués de bois
(ligneux de plus de 2 mètres de hau-
teur présentant un recouvrement de
plus de 50%) dont la moitié est très
embroussaillée (recouvrement des
arbustes supérieur à 25%). Ces peuple-
ments arborés sont composés essen-
tiellement de mélanges de feuillus et
de résineux. Les landes et pelouses
sont quasi inexistantes et, seul l’habi-
tat et ses proximités (cultures, prés)
créent des ruptures dans ce paysage
boisé.
Une toute première évaluation de
l’efficacité DFCI des aménagements a
été faite sur la base de deux critères :
l’embroussaillement et la densité du
couvert arboré. Selon ces critères
quatre types de formations végétales
ont été considérées comme des forma-
tions à risque vis-à-vis de l’incendie :
- les peuplements arborés (hauteur >
2 m) de recouvrement de plus de 75%
quel que soit l’état du couvert arbustif,
- les peuplements arborés de 50 à
75% de recouvrement avec en sous-
bois plus de 25% d’arbustes,
- les peuplements arborés de 2 à 4 m
de hauteur et de 50 à 75 % de recou-
vrement avec en sous-bois moins de
25 % d’arbustes,
- les landes avec plus de 50 % de
recouvrement arbustif.
Un croisement entre zones 1 et 2 et
formations végétales a permis de
quantifier les surfaces des formations
végétales à risque présentes sur ces
zones 1 et 2 et d’analyser leur réparti-
tion spatiale.
Ces formations végétales à risque
occupent respectivement 41% des sur-
faces des zones 1 (considérées comme
étant des zones stratégiques) et 61%
des surfaces des zones 2 (zones d'ap-
pui).
Il faut souligner que ces proportions
sont du même ordre que celles obte-
nues pour l'ensemble de la zone carto-
graphiée (54%). Par conséquent, on
peut considérer que globalement, les
zones 1 et 2 sont dans le même état en
terme de couvert végétal, que les
zones sur lesquelles aucun aménage-
ment n’avait été prévu.
Par ailleurs, une analyse de la répar-
tition spatiale de ces formations végé-
tales à risque, sur les zones 1 et 2, a
permis d'identifier des secteurs géo-
graphiques particulièrement vulné-
rables, compte tenu de l'importance
des surfaces d'un seul tenant occupées
par ce type de formations. Dans ces
secteurs, il est clair que les zones 1 ne
joueraient pas leur rôle de coupure de
combustible en cas de feu. L’incendie
du 4 Avril 1997 en témoigne : il a
suivi presque le même chemin qu’en
1985, sur un de ces secteurs identifié
comme particulièrement inflammable
et combustible. Par chance, le feu a été
mis au printemps et les forces de lutte,
mobilisées très rapidement, et ont pu
être dirigées par des techniciens du
secteur présents en 1985. L’incendie a
donc été arrêté avant de faire les
mêmes ravages que 12 ans plus tôt : il
était " attendu " aux endroits straté-
giques.
Ainsi, sur le périmètre incendié de
1985, l’inflammabilité est toujours très
importante. Les aménagements réali-
sés à ce jour ne permettent pas encore
d’avoir un maillage suffisant du terri-
toire vis-à-vis de l’incendie. Une ana-
lyse plus fine mériterait cependant
d’être conduite en prenant en compte
d’autres critères tels que la pente, les
espèces présentes, etc...
2. Impacts du point de vue
des activités agricoles
Cette opération a donné lieu dès
1987, à la mise en place des " Plans
d’aménagement CFM " sur les Hautes
Cévennes gardoises. Ces aides du
Conservatoire de la forêt méditerra-
néenne ont été octroyées suite à un
examen concerté des demandes
d’exploitants candidats à participer au
schéma par une commission composée
de l’administration, des forestiers, des
agriculteurs et des pompiers.
Concrètement, cela s’est traduit par
des investissements, pour un volume
de 3 millions de francs de travaux, qui
ont visé le soutien à un redéploiement
pastoral, en priorité sur les zones 1 et
2 du schéma. En l’espace de 9 ans, sur
environ 150 exploitations du secteur
dont une forte proportion est en perte
de vitesse, 30 ont réalisé des travaux
de débroussaillage, d’éclaircies, de
poses de clôtures, etc... Sur ces 30
exploitations, 26 étaient en phase
d’installation ou d’investissement. Les
contrats ont permis de les conforter et
de les orienter dès le départ, vers le
pastoralisme.
Sur les exploitations en phase d’ins-
tallation, les investissements pastoraux
ont été en concurrence, quelquefois
fortement, avec d’autres investisse-
ments jugés plus productifs (fromage-
rie, bâtiments...). Cela explique un
taux de réalisation de 75% par rapport
aux prévisions établies. Cependant, les
travaux réalisés ont consolidé les
exploitations à un moment particuliè-
rement fragile de leur développement.
Au delà de ces réalisations
concrètes, cette opération a eu d’autres
impacts du point de vue des activités
agricoles, plus difficiles à apprécier et
impossibles à quantifier, mais impor-
tants tant du point de vue des acteurs
agricoles que du point de vue de la
dynamique que cela contribue à géné-
rer localement. 
En particulier, elle a permis une
reconnaissance, par l’ensemble des
partenaires (administration, forestiers,
collectivités locales), du rôle positif de
l’élevage dans la prévention des incen-
dies. Pour le secteur agricole, dont la
participation à la protection de la forêt
contre les incendies n’était pas, jusque
là, reconnue, cela représente un acquis
conséquent.
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De plus, la démarche, innovante
alors, de contractualisation entre
l’agriculteur, les services forestiers de
la DDAF, et contrôlés par l’ONF et
ses agents, a garanti une bonne réalisa-
tion du travail et a été l’occasion d’un
conseil approfondi.
3. Impacts pour la forêt
privée
Sur un total de deux mille hectares
de terrains boisés privés parcourus par
le feu appartenant à 1500 proprié-
taires, 250 ha, soit un huitième, ont été
reboisés. Dans trois cas, ces reboise-
ments ont été menés individuellement.
Cinq associations syndicales de tra-
vaux ont par ailleurs été montées, qui
regroupent au total une soixantaine
d’adhérents, pour la réalisation collec-
tive de ces travaux.
La proportion de terrains privés
reboisés peut, a priori, paraître faible.
Elle traduit pourtant un réel dévelop-
pement des réalisations en forêts pri-
vées. En effet, l’intervention du Fond
Forestier National (des années 50, 60,
70) n’a eu que peu d’effet dans cette
région, totalement prise dans une
logique minière. A partir de 1980, le
programme " FEOGA " d’appui à
l’investissement forestier a commencé
à faire bouger les choses. Mais c’est
surtout après le grand incendie de
Portes de Septembre 1985 et la prise
de conscience qu’il a suscité auprès
des populations locales, que ces réali-
sations ont pris leur véritable essor (fin
du programme FEOGA et début du
PIM, Programme Intégré Méditer-
ranéen). 
Un important volume de bois
(50 000 m3) de pin brûlé a dû être
mobilisé. Ce volume a alimenté la
filière et a incité les propriétaires à
passer par de véritables professionnels
de la commercialisation (une coopéra-
tive forestière).
Ainsi, dans cette région dépourvue
de tradition forestière, il a fallu un
déclic pour que les gens prennent
conscience de leur statut de proprié-
taire foncier, de leur responsabilité
vis-à-vis de leur environnement.
L’apport financier du PIM, et les
moyens humains mobilisés pour faire
de l’animation auprès des propriétaires
a permis de concrétiser un début
d’évolution, et de l’inscrire dans la
durée.
Toutefois, rares sont les proprié-
taires à être véritablement devenus des
sylviculteurs. Peu ont donc vraiment
conscience de la nécessité d’une ges-
tion de leur forêt sur le long terme,
ainsi que du nombre d’interventions
nécessaires à la protection et de la
conduite de leur investissement. Les
plantations réalisées, dont les taux de
réussite sont bons (selon une évalua-
tion conduite en 1997), sont actuelle-
ment, pour une bonne part, très
embroussaillées et donc très vulné-
rables. Des interventions seraient
encore nécessaires pour leur entretien.
Celles-ci restent en grande partie à la
charge des propriétaires. Une partie de
ces entretiens est assurée, sur les par-
celles appartenant au " noyau dur " de
propriétaires motivés pour poursuivre
les efforts consentis jusque là. Par
contre, une proportion relativement
importante des plantations sont insuf-
fisamment entretenues, pour diffé-
rentes raisons liées notamment aux
motivations des propriétaires, à leur
âge ou encore au fait qu’ils n’habitent
pas sur place. Cette absence d’entre-
tien pourrait alors compromettre le
devenir à terme des investissements
réalisés.
4. Des impacts en termes
de dynamique locale
Au cours des premières années de
mise en œuvre de ce schéma de
réaménagement, les actions qui ont été
conduites au sein des différents sec-
teurs d’activité sont restées malgré
tout relativement cloisonnées : ces
actions n’ont pas eu réellement de lien
entre elles. Des projets individuels ont
été montés : les projets agricoles d’un
côté, les projets forestiers de l’autre.
La zone de Portes, qui a fait l’objet
d’une attention plus particulière, a vu
se développer un projet où agriculture
et forêt avaient leur place, mais
chaque filière sur son morceau du ter-
ritoire : les parcelles domaniales en
crête ont été laissées à l’agriculture et
d’autres terrains ont été reboisés. Des
plantations à faible densité avec pâtu-
rage étaient prévues en terrains privés
mais elles n’ont finalement pas été
réalisées.
Le zonage établi a été plus ou moins
respecté (dans la mesure du possible,
c’est-à-dire compte tenu des condi-
tions de terrain) ce qui a tout de même
permis une certaine forme de coordi-
nation, là où des choses se sont faites.
On peut noter par exemple que 52 ha
de forêt domaniale situés en zone 1,
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Photo 1 : Parcelle sylvo-pastorale : amélioration d’une plantation de cèdres
de 13 ans avec pâturage ovins Photo M. Etienne / INRA Avignon
Un certain nombre d'éléments du
bilan de cette opération nous ont per-
mis de nous interroger en termes de
faisabilité d'un tel schéma théorique
dans le contexte des Cévennes gar-
doises. Quelques points en particulier
qui n’ont peut-être pas assez été pris
en compte lors de la conception du
schéma en rendent particulièrement
difficile sa mise en place concrète. Il
en résulte que ce schéma peut appa-
raître comme relativement théorique
en regard d’une certaine " réalité ". 
1. Un foncier extrêmement
morcelé
La question du foncier était déjà très
bien identifiée lors du travail de la cel-
lule technique : en témoigne le travail
d’animation foncière réalisé par le
CRPF et le GDA du secteur à cette
époque. Pour pouvoir proposer un
schéma global de réaménagement du
périmètre et réfléchir à des modalités
d’articulation entre les différentes acti-
vités, la cellule technique a conduit sa
réflexion en termes non plus de pro-
priétés foncières mais de modes d’uti-
lisation du territoire : c’est ainsi que
des principes de base de cet aménage-
ment, innovants, ont pu être identifiés.
Pour la mise en œuvre concrète du
schéma la question du foncier reste par
contre entièrement posée. Les éleveurs
n’ont pas souvent la maîtrise des ter-
rains ce qui ne les incite pas à investir
dans des travaux lourds de réhabilita-
tion. De très nombreux propriétaires
forestiers ont des parcelles de taille
trop faible pour bénéficier de subven-
tions : un travail préalable de regrou-
pement des propriétaires en
Associations Syndicales Libres (ASL)
est alors nécessaire ce qui dans les
faits est très lourd.
D’aucuns diront que pour résoudre
ce problème, la solution aurait été que
le schéma soit opposable au tiers (par
le biais d’une Déclaration d’Utilité
Publique). Ceci aurait permis d’assu-
rer la continuité des aménagements.
De même, il existe des outils pour
mobiliser le foncier... Sur ce thème, le
débat reste très largement ouvert.
Ce qui ressort surtout des discus-
sions, c’est que la mise en place d’une
telle opération doit pouvoir s’appuyer
sur une forte volonté locale. Celle-ci a
probablement fait défaut dans le cas
qui nous intéresse…
2. Le nombre de porteurs
de projets potentiels
La structuration du couvert végétal
recherchée dans le schéma repose sur
un principe de continuité des aména-
gements mis en place. Compte tenu de
l'ampleur de la zone concernée, cela
suppose qu'un nombre suffisant d'ac-
teurs prennent part au projet, et ce
d'autant plus que le foncier est très
morcelé. De ce point de vue il est
nécessaire de distinguer les acteurs
locaux du secteur agricole et ceux du
secteur forestier.
Les agriculteurs et les éleveurs sont
en fait très peu nombreux sur le péri-
mètre de l'opération, et plus encore
dans certains secteurs que d'autres
(canton de Bessèges, autour de la
Grand Combe). Or la mise en place et
la pérennité du schéma s'appuyait for-
tement sur une contribution réelle des
activités agricoles en général et pasto-
rales en particulier. Les moyens consa-
crés à l 'animation auprès des
agriculteurs ont permis de mobiliser
un nombre important d'entre eux. La
traduction concrète, sur le territoire, de
leur participation reste cependant
minime eu égard à l'ampleur du péri-
mètre : leur action peut avoir un
impact réel sur la structuration du cou-
vert végétal mais seulement là où ils
se trouvent. C'est alors la question de
l'installation qui est posée : elle est à
l'ordre du jour comme en témoigne
certaines initiatives comme
«Relance». Elle dépasse cependant
très largement le cadre de la préven-
tion des incendies de forêt et plus
généralement de la gestion de l'espace.
Les propriétaires forestiers sont à
l'inverse extrêmement nombreux, trop
sans doute : c'est alors la question du
foncier qui est soulevée (cf. plus haut).
Par ailleurs, être propriétaire forestier
ne signifie pas pour autant être sylvi-
culteur. Dans cette petite région les
propriétaires forestiers n’ont aucune
culture forestière : ils ont hérité de
parcelles foncières, souvent très
embroussaillées, dont ils ne perçoivent
pas la valeur potentielle. Ce n’est
qu’au prix d’un important travail de
sensibilisation et d’animation qu’une
part non négligeable des propriétaires
a pu être mobilisée. L’investissement
forestier, dans cette région défavori-
311
Que faire après l’incendie ?
ont été loués à des éleveurs pour le
pâturage des troupeaux. De même, les
dossiers agricoles ont été examinés
dans une commission réunissant les
différents partenaires ce qui a ainsi
autorisé une certaine concertation. Elle
n’a cependant  concernée que les dos-
siers agricoles…
Néanmoins, même s’il est très diffi-
cile de faire la part des choses entre
l’impact réel de cette opération et
l’évolution même du contexte général
(local à européen) où les démarches
concertées sont de plus en plus encou-
ragées voire imposées (!), on peut dire
que cette initiative a contribué pro-
gressivement à ce que des habitudes
de travail entre les différents parte-
naires se prennent. Ce contexte a peu à
peu favorisé l’émergence d’une
demande globale d’aménagement
concerté, incluant d’autres enjeux :
environnement, paysage, patrimoine,
par les SIVOM (Hautes Cévennes,
Bessèges, Galeizon). Parallèlement se
sont constituées des structures d’amé-
nagement de type SIVU DFCI. De
même, ces modes de fonctionnement
(gestion concertée de l’espace par des
commissions, contractualisation) ont
pu être élargis à d’autres bassins céve-
nols. Et on peut penser que, locale-
ment, la dynamique qui s’enclenche
progressivement est un facteur favo-
rable à une mobilisation des acteurs
dans le cadre de démarches type
Natura 2000, CTE, etc.
III.- Des clés d’interprétation et des 
interrogations
sée, ne constitue cependant pas une
priorité.
3. La capacité réelle des
acteurs à s’intégrer dans
le projet global
Lors de la conception du schéma, les
membres de la cellule technique ont
pris largement appui sur des données
concrètes de terrain : visites de terrain,
visites des exploitations agricoles du
secteur pour identifier leurs besoins,
rencontres avec des propriétaires
forestiers… Il n’en reste pas moins
que pour élaborer les principes de
mise en œuvre de ce schéma, la capa-
cité réelle des acteurs à réaliser
concrètement les projets n’a peut-être
pas été suffisamment prise en compte. 
Ainsi, les éleveurs et les forestiers
qui se sont engagés dans des projets
sont confrontés à des problèmes :
* de temps à consacrer : la végéta-
tion est en effet très dynamique dans
ce secteur des Cévennes plutôt arrosé,
où le pin maritime s’est trop bien
implanté (voir le texte de J. Grelu).
Pour les éleveurs par exemple, le
travail à effectuer dans les bois est
beaucoup trop important au regard du
gain en valeur pastorale. Il peut alors
être préférable pour eux de se concen-
trer sur les parcelles plus productives
et plus rapidement valorisables (prés
ou friches). Les objectifs qui ont été
fixés au démarrage du projet ont sou-
vent été revus à la baisse : les exploi-
tants ne pouvaient plus assumer à la
fois l’entretien des terrains (un travail
mécanique en plus du pâturage est
obligatoire) et le travail d’astreinte lié
à leurs productions (soins au troupeau,
commercialisation des produits, gar-
diennage,…).
Pour cette même raison, le travail
d’entretien des plantations forestières
est difficile à réaliser.
* de moyens humains, financiers
ou encore matériels : 
Par exemple, compte tenu du travail
important à réaliser dans les planta-
tions, dur physiquement, certains pro-
priétaires forestiers, trop âgés, ne
peuvent pas réaliser eux-mêmes les
travaux. Faire appel à des entreprises
représente alors une charge financière
lourde que tous, loin de là, ne peuvent
pas supporter.
* de compétences techniques :
En particulier pour les propriétaires
forestiers qui ne sont pas traditionnel-
lement des sylviculteurs. Ils n’ont pas,
a priori, les compétences nécessaires à
la conduite de leurs plantations.
Certains ont pu, à l’occasion de cette
opération, en acquérir en s’investissant
personnellement dans les travaux et en
suivant une formation. Nombreux sont
ceux pour qui ce problème subsiste et
qui, de ce fait, se sentent un peu
dépassés.
4. Un schéma de 
réaménagement de trop
grande ampleur
Bien que la fréquence des incendies
soit moindre sur le périmètre du pin
maritime que dans les forêts littorales
des départements de la zone rouge, le
risque d’incendie reste élevé surtout si
l’on tient compte de la structure et de
l’origine des peuplements végétaux.
Le périmètre englobe en effet un mas-
sif forestier quasi continu, pluristrati-
fié, composé d’espèces souvent très
inflammables et se développant sur un
relief assez chahuté. La mise en place
d’une infrastructure lourde de préven-
tion des incendies de forêt peut donc
être justifiée sur le plan strict de la
réduction d’un risque naturel patent.
Elle engage également à réfléchir à ses
conséquences en terme de coût par
rapport à la " valeur écologique et
socio-économique " de l’espace natu-
rel à protéger. On peut distinguer trois
types d’enjeux principaux :
- sur un plan strictement forestier, la
valeur marchande des peuplements
existants est très moyenne. La châtai-
gneraie est malade faute de soins voire
de sylviculture appropriée, alors que
les peuplements de pin maritime sont
essentiellement liés à des accrus spon-
tanés issus de semenciers non sélec-
tionnés voire mal formés (sélection
inverse suite au mode d’exploitation
par les Houillères) ;
- sur un plan écologique, le pin
maritime est une espèce de substitu-
tion (au pin de Salzmann et aux
chênes méditerranéens) parfaitement
adaptée aux sols difficiles des
Cévennes alésiennes. Il est parfaite-
ment capable de se régénérer seul,
grâce à son fort pouvoir colonisateur,
en particulier après incendie ou aban-
don des activités agricoles ;
- sur un plan social, la présence
démographique sur le périmètre est
faible et en permanent déclin. Mis à
part sur l’axe Nord-Sud de transfert du
bassin d’Alès vers le Parc National des
Cévennes, la pression touristique pour
la conservation d’un paysage ver-
doyant reste très faible.
La taille du massif à protéger et la
difficulté de mise en œuvre d’un dis-
positif classique de type réseau de
coupures de combustible (relief acci-
denté et manque de pistes d’appui),
posent la question de la pertinence
d’un dispositif global de prévention
des incendies de forêt. Le coût de
l’investissement à prévoir, l’énorme
difficulté de trouver un relais local
pour assurer au moins en partie
l’entretien du dispositif imposent de
réfléchir à des solutions alternatives
basées sur une hiérarchisation spatiale
des enjeux et sur une diversification
des objectifs de gestion des espaces
naturels.
Bien des débats sont occasionnés
par ce bilan de l’opération du col de
Portes. La teneur de cet article, où
sans cesse s’opposent visions plutôt
positives et visions plutôt négatives,
en témoigne : l’objectif de prévention
des incendies sur le massif n’est pas
atteint, mais le réaménagement du
périmètre incendié a été un catalyseur
pour le développement d’une petite
activité forestière et d’une partie des
exploitations agricoles.
Un point cependant fait converger
les opinions : l’ampleur du schéma
théorique. Est-il réellement nécessaire
de vouloir à tout prix protéger un mas-
sif dans son ensemble ? Dans le
contexte des Cévennes minières cette
question prend toute son importance :
les enjeux tant humains que patrimo-
niaux y sont relativement faibles.
Peut-être serait-il alors plus judicieux
de concentrer les efforts de protection
autour de sites " clés " : les hameaux,
les plantations forestières, les sites
paysagers ou touristiques remar-
quables… Les moyens à mobiliser, à
cette échelle plus petite, seraient alors
peut-être plus en rapport avec
" l’humainement possible " sur ce ter-
ritoire.
!
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